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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту федерального проекта 

"Обеспечение устойчивого  

сокращения непригодного для  

проживания жилищного фонда" 
 
 
 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 

по реализации федерального проекта 
 
 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

1. Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", предусматривающий 

реализацию мероприятий, направленных на 

обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания, аварийного 

жилищного фонда, на всей территории 

Российской Федерации  

 

1 августа 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 

Н.Н.Антипина  

 

К.Г.Цицин 

Федеральным законом  

предлагается внесение изменений 

в Федеральный закон № 185-ФЗ 

предусматривающих: 

- определение дополнительной 

цели деятельности Фонда ЖКХ - 

обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда  

- обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного  

для проживания аварийного 

жилищного фонда с применением 

действующих механизмов 

переселения граждан из 

Президиум 

Совета 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
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контроля Начало Окончание 

       

аварийного жилищного фонда; 

- расселение аварийного 

жилищного фонда, признанного 

таковым до 1 января 2017 г.; 

- продление срока деятельности 

Фонда до 1 января 2026 г. 

 

1.2. Направление проекта федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства"  

и отдельные законодательные акты  

Российской Федерации" на рассмотрение  

в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации  

 

1 ноября 

2018 г. 

7 ноября 

2018 г. 

Н.Н.Антипина 

 

К.Г.Цицин 

Письмо Правительства 

Российской Федерации о 

направлении проекта 

федерального закона 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации  

 

Куратор 

национального 

проекта 

1.3 Рассмотрение проекта федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства" и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" и принятие Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

7 ноября 

2018 г. 

30 ноября 

2018 г. 

Н.Н.Антипина  

 

К.Г.Цицин 

Проект федерального закона 

принят Государственной Думой 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Куратор  

национального 

проекта 
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контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

1.4 Одобрение проекта федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства" и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" Советом Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации и 

направление на подписание Президенту 

Российской Федерации 

 

30 ноября 

2018 г. 

27 декабря 

2018 г. 

Н.Н.Антипина 

 

К.Г.Цицин 

Проект федерального закона 

одобрен Советом Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации и 

направлен на подписание 

Президенту Российской 

Федерации 

Куратор 

национального 

проекта 

2. Проект постановления Правительства 

Российской Федерации о внесении изменений в 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 28 января 2006 г. № 47 

"Об утверждении Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции", 

предусматривающее уточнение понятий и 

критериев признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, введение понятия ветхого 

жилищного фонда и критериев признания 

жилищного фонда ветхим 

10 сентября 

2018 г. 

31 января 

2019 г. 

Н.Н.Антипина 

 

К.Г.Цицин 

Проект постановления вносит 

изменения в Положение о 

признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения  

непригодным для проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции (далее - 

Положение), направленные на: 

- уточнение  понятий и критериев 

признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции 

- предусматривающие введение 

новой категории жилищного 

фонда, характеризуемого 

ограниченно работоспособным 

техническим состоянием 

строительной конструкции или 

здания в целом (ветхий 

Президиум 

Совета 
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жилищный фонд) 

- введение механизма контроля 

технического состояния ветхих 

домов, формирование 

региональных реестров аварийных 

и ветхих домов  

 

2.1. Разработан проект постановления 

Правительства Российской Федерации о 

внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации  

от 28 января 2006 г. № 47 

(далее - проект постановления) 

 

15 октября 

2018 г. 

23 ноября 

2018 г. 

Н.Н.Антипина 

 

К.Г.Цицин 

Проект постановления, 

уточняющий критерии 

аварийности  

Проектный 

комитет 

2.2 Получены позиции заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти 

по проекту постановления  

23 ноября 

2018 г. 

20 декабря 

2018 г. 

М.С.Гилев 

К.Г.Цицин 

Письма заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти по 

проекту постановления  

 

Проектный 

комитет  

2.3. Внесение проекта постановления  в 

Правительство Российской Федерации  

20 декабря 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. г. 

Н.Н.Антипина 

К.Г.Цицин 

Письмо Минстроя России о 

внесении в Правительство 

Российской Федерации проекта 

постановления  

 

Куратор 

национального 

проекта 

2.4. Рассмотрение проекта постановления в 

Правительстве Российской Федерации и 

подготовлен к принятию 

9 января 

2019 г. 

28 февраля 

2018 г. 

Н.Н.Антипина 

 

К.Г.Цицин 

 

 

 

Принято постановление  Куратор 

национального 

проекта 
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2.5. Разработка критериев признания домов 

аварийными в целях утверждения Свода правил 

"Знания жилые многоквартирные. Правила 

обследования несущих строительных 

конструкций для признания здания аварийным" 

(дополнение ГОСТ 31937-2001  

и СП 13-102-203) 

 

1 ноября 

2018 г. 

31 декабря 

2019 г. 

М.С.Гилев 

К.Г.Цицин  

Приказ Минстроя России  Куратор  

национального 

проекта 

3. Постановление Правительства Российской 

Федерации о порядке распределения и 

представления финансовой поддержки 

субъектам Российской Федерации за счет 

средств федерального бюджета 

3 декабря 

2018 г. 

1 марта 

2019 г. 

Н.Н.Антипина 

Фонд ЖКХ 

Постановление Правительства 

Российской Федерации об 

установлении порядка оказания 

финансовой поддержки субъектам 

Российской Федерации на 

расселение непригодного для 

проживания жилищного фонда, в 

том числе об определении 

размеров такой поддержки в 

разрезе субъектов Российской 

Федерации 

 

Президиум 

Совета 

3.1 Разработка проект постановления 

Правительства Российской Федерации о 

порядке распределения и представления 

финансовой поддержки субъектам Российской 

Федерации за счет средств федерального 

бюджета (далее - проект Правил финансовой 

поддержки регионам на расселение) 

 

 

 

3 декабря 

2018 г. 

17 февраля 

2019 г. 

Н.Н.Антипина 

К.Г.Цицин 

проект Правил финансовой 

поддержки регионам на 

расселение 

Куратор  

национального 

проекта 
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3.2 Получены позиции заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти 

по проекту Правил финансовой поддержки 

регионам на расселение 

17 декабря 

2018 г. 

15 января 

2019 г. 

М.С.Гилев 

К.Г.Цицин 

Письма заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти по 

проекту Правил финансовой 

поддержки регионам на  

расселение 

 

Проектный 

комитет 

3.3 Внесение проекта Правил финансовой 

поддержки регионам на расселение в 

Правительство Российской Федерации 

15 января 

2019 г. 

25 января 

2019 г. 

Н.Н.Антипина 

К.Г.Цицин 

Письмо Минстроя России о 

внесении в Правительство 

Российской Федерации проекта 

Правил финансовой поддержки 

регионам на  расселение 

 

Куратор 

национального 

проекта 

3.4 Рассмотрение проекта Правил финансовой 

поддержки регионам на расселение рассмотрен 

в Правительстве Российской Федерации и 

подготовка к принятию 

25 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

Н.Н.Антипина 

К.Г.Цицин 

Постановление Правительства 

Российской Федерации об 

утверждении Правил финансовой 

поддержки регионам на 

расселение 

 

Куратор 

национального 

проекта 

4. Распоряжение Правительства Российской 

Федерации, устанавливающее целевые 

показатели расселения непригодного  

для проживания жилищного фонда  

в 2019 - 2024 годах в разрезе субъектов 

Российской Федерации 

3 декабря 

2018 г. 

1 марта 

2019 г. 

Н.Н.Антипина 

К.Г.Цицин 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации, 

устанавливающее целевые 

показатели расселения 

непригодного для проживания  

жилищного фонда  

в 2019 - 2024 годах в разрезе 

субъектов Российской Федерации 

 

 

 

Президиум 

Совета 
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4.1. Подготовка расчета целевых показателей 

расселения непригодного для проживания 

жилищного фонда в 2019 - 2024 годах в разрезе 

субъектов Российской Федерации 

 

3 декабря 

2018 г. 

10 декабря 

2018 г. 

К.Г.Цицин Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой 

России с проектом распоряжения 

и расчетом целевых показателей 

Куратор 

национального 

проекта 

4.2. Проведено обсуждение расчетных целевых 

показателей с субъектами Российской 

Федерации 

 

10 декабря 

2018 г. 

17 декабря 

2018 г. 

Фонд ЖКХ 

 

М.С.Гилев  

Позиции субъектов Российской 

Федерации по целевым 

показателям 

Проектный 

комитет 

4.3. Подготовка редакции проекта распоряжения 

Правительства Российской Федерации об 

утверждении целевых показателей расселения 

непригодного для проживания жилищного 

фонда в 2019 - 2024 годах в разрезе субъектов 

Российской Федерации по результатам 

обсуждения с субъектами Российской 

Федерации (далее - проект распоряжения о 

целевых показателях расселения в регионах) 

 

17 декабря 

2018 г. 

21 декабря 

2018 г. 

К.Г.Цицин  

М.С.Гилев 

Проект распоряжения о целевых 

показателях расселения в регионах 

Куратор 

национального 

проекта 

4.4. Получены позиции заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти 

по проекту распоряжения о целевых 

показателях расселения в регионах 

21 декабря 

2018 г. 

18 января 

2019 г. 

К.Г.Цицин  

М.С.Гилев 

Письма заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти по 

проекту распоряжения о целевых 

показателях расселения в регионах 

 

Куратор 

национального 

проекта 

4.5. Внесение проекта распоряжения о целевых 

показателях расселения в регионах в 

Правительство Российской Федерации 

18 января 

2019 г. 

25 января 

2019 г. 

Заместитель 

Министра 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

Письмо Минстроя России о 

внесении в Правительство 

Российской Федерации проекта 

распоряжения о целевых 

показателях расселения в регионах 

Куратор 

национального 

проекта 
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хозяйства 

Российской 

Федерации 

 

4.6. Рассмотрен проект распоряжения о целевых 

показателях расселения в регионах в 

Правительстве Российской Федерации и 

подготовлен к принятию 

25 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

Заместитель 

Министра 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Российской 

Федерации и  

К.Г.Цицин 

 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации о целевых 

показателях расселения в регионах  

Проектный 

комитет 

5. Разработка методических рекомендаций для 

субъектов Российской Федерации по 

формированию региональных программ 

переселения граждан из непригодного для 

проживания жилищного фонда 

3 декабря 

2018 г. 

31 января 

2019 г. 

М.С.Гилев 

К.Г.Цицин 

Приказ Минстроя России об 

утверждении методических 

рекомендаций для субъектов 

Российской Федерации по 

формированию региональных 

программ переселения граждан из 

непригодного для проживания  

жилищного фонда 

 

Президиум 

Совета 

5.1. Разработка проекта приказа Минстроя России 

об утверждении методических рекомендаций 

для субъектов Российской Федерации по 

формированию региональных программ 

переселения граждан из непригодного для 

проживания жилищного фонда (далее - проект 

МР по региональным программам расселения) 

3 декабря 

2018 г. 

17 декабря 

2018 г. 

М.С.Гилев 

К.Г.Цицин 

Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой 

России с проектом МР по 

региональным программам 

расселения   

Куратор  

национального 

проекта 
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5.2 Обсуждение проекта МР по региональным 

программам расселения в Минстрое России, в 

том числе с субъектами Российской Федерации 

(выборочно) 

17 декабря 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. г. 

М.С.Гилев 

Фонд ЖКХ 

Итоговая редакция проекта 

приказа Минстроя России об 

утверждении МР по 

региональным программам 

расселения  
 

Куратор 

национального 

проекта 

5.3. Проект МР по региональным программам 

согласован в Минстрое России и подписан  

9 января 

2019 г. 

21 января 

2019 г. 

Заместитель 

Министра 

строительства  

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Российской 

Федерации и  

К.Г.Цицин 
 

Приказ Минстроя России об 

утверждении МР по 

региональным программам  

расселения 

 

Куратор 

национального 

проекта 

5.4. Направление приказа Минстроя России об 

утверждении МР по региональным программам 

расселения в субъекты Российской Федерации 

21 января 

2019 г. 

31 января 

2019 г. 

М.С.Гилев 

 

Письмо в субъекты Российской 

Федерации о направлении МР по 

региональным программам  

расселения  

 

Куратор 

национального 

проекта 

6. Утверждены региональные программы 

переселения граждан из непригодного для 

проживания жилищного фонда 

1 января 

2019 г. 

10 марта 

2019 г. 

Высшие 

должностные лица 

(руководители 

высших исполни-

тельных органов 

государственной 

власти) субъектов 

Российской 

Федерации 

К.Г.Цицин 

Нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации 

об утверждении (принятии) 

региональных программ 

переселения граждан из 

непригодного для проживания 

жилищного фонда (далее - 

проекты региональных программ 

расселения) 

Президиум 

Совета 
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98122282 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

6.1. Субъектами Российской Федерации, 

получающими финансовую поддержку Фонда 

ЖКХ на расселение аварийного жилищного 

фонда, разработаны проекты региональных 

программ расселения  

1 января 

2019 г. 

31 января 

2019 г. 

Высшие 

должностные лица 

(руководители 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти) субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Проекты региональных программ 

расселения  

Фонд ЖКХ  

6.2. Проекты региональных программ расселения 

согласованы и приняты в установленном 

порядке  

1 февраля 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

Высшие 

должностные лица 

(руководите 

ли высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти) субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Фонд ЖКХ 

 

Нормативные  

правовые акты субъектов 

Российской Федерации  

об  

утверждении (принятии) 

региональных программ 

расселения 

Фонд ЖКХ 

6.3. В Минстрой России представлен отчет о об 

утверждении (принятии) региональных 

программ расселения 

1 марта 

2019 г. 

10 марта 

2019 г. 

Фонд ЖКХ Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой 

России с отчетом о об 

утверждении (принятии) 

региональных программ 

расселения 

 

Проектный 

комитет   
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98122282 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

7. Фондом ЖКХ заключены соглашения с 

субъектами Российской Федерации на оказание 

финансовой поддержки на расселение 

непригодного для проживания жилищного 

фонда 

1 марта 

2019 г. 

10 апреля 

2019 г. 

Заместитель 

Министра 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Российской 

Федерации и  

К.Г.Цицин 

субъекты 

Российской 

Федерации 

 

Соглашения с субъектами  

Российской Федерации об 

оказании финансовой поддержки 

на расселение непригодного для 

проживания  

жилищного фонда 

Президиум 

Совета 

7.1. Заключение соглашения между Минстроем 

России и Фондом ЖКХ на предоставление 

имущественного взноса Российской Федерации 

в целях оказания субъектам Российской 

Федерации об оказании финансовой поддержки 

на расселение непригодного для проживания 

жилищного фонда (далее - финансовая 

поддержка на расселение АЖФ) 

 

1 января 

2019 г. 

31 января 

2019 г. 

М.С.Гилев  

К.Г.Цицин 

Соглашение с Фондом ЖКХ Куратор 

национального 

проекта 

7.2. Перечисление Минстроем России 

имущественного взноса в Фонд ЖКХ в 

соответствии с заключенным соглашением 

 

 

 

 

 

1 февраля 

2019 г. 

15 февраля 

2019 г. 

М.С.Гилев 

К.Г.Цицин 

Платежное поручение о 

перечислении имущественного 

взноса 

Куратор 

национального 

проекта 
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98122282 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

7.3. Разработка и представление в Минстрой России 

на согласование типовое соглашение с 

субъектом Российской Федерации о 

финансовой поддержке на расселение АЖФ 

15 января 

2019 г. 

25 января 

2019 г. 

К.Г.Цицин Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой 

России о согласовании типового 

соглашения с субъектом 

Российской Федерации о 

финансовой поддержке на 

расселение АЖФ 

 

Куратор 

национального 

проекта 

7.4. Типовое соглашение с субъектом Российской 

Федерации о финансовой поддержке на 

расселение АЖФ рассмотрено и согласовано 

25 января 

2019 г. 

31 января 

2019 г. 

М.С.Гилев  

К.Г.Цицин 

Письмо Минстроя России в Фонд 

ЖКХ о согласовании типового 

соглашения с субъектом 

Российской Федерации о 

финансовой поддержке на 

расселение АЖФ 

 

Куратор 

национального 

проекта 

7.5. Организовано заключение соглашений с 

субъектом Российской Федерации о 

финансовой поддержке на расселение АЖФ 

(с учетом сроков утверждения региональных 

программ расселения) 

 

1 февраля 

2019 г. 

1 апреля 

2019 г. 

К.Г.Цицин Соглашения с субъектами 

Российской Федерации о 

финансовой поддержке на 

расселение АЖФ 

Куратор  

национального 

проекта 

7.6. Отчет о заключении соглашений с субъектами 

Российской Федерации о финансовой 

поддержке на расселение АЖФ представлен в 

Минстрой России  

1 апреля 

2019 г. 

10 апреля 

2019 г. 

К.Г.Цицин Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой 

России с отчетом о  

заключении соглашений с 

субъектами Российской 

Федерации о финансовой 

поддержке на расселение АЖФ 

 

 

 

 

Куратор 

национального 

проекта 
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98122282 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

8. Федеральный закон, предусматривающий 

введение новых механизмов при переселении 

граждан аварийного жилищного фонда 

15 января 

2019 г. 

1 июля 

2019 г. 

Н.Н.Антипина,  

К.Г.Цицин 

Федеральный закон 

предусматривает: 

- предоставление гражданам 

- субсидий на приобретение 

готового жилья (в том числе с 

использованием жилищных 

сертификатов) или строительство 

индивидуального жилья; 

- возможность предоставление 

жилья на условиях субсидируемой 

льготной ипотеки; 

- поддержка строительства 

объектов жилищного фонда 

социального использования для 

предоставления переселяемым 

гражданам на условиях найма; 

- предоставление субсидий 

застройщикам при условии 

исполнения ими обязательств по 

расселению граждан в рамках 

договоров развития застроенных; 

- содействие собственникам в 

проведении реновации аварийного 

дома; 

- уточнение категорий граждан, 

которым должно предоставляться 

жилье по программам переселения 

из аварийных домов 

(нуждаемость, однократность) и 

критериев равнозначности при 
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98122282 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

переселении из аварийного жилья 

- создание механизмов, 

совершенствующих порядок 

отбора участников конкурсов на 

покупку жилых помещений в 

построенных (строящихся) домах 

в рамках программ переселения 

 

8.1. Разработан проект федерального закона, 

предусматривающий введение новых 

механизмов при переселении граждан 

аварийного жилищного фонда  

 

12 ноября 

2018 г. 

20 декабря 

2018 г. 

Н.Н.Антипина 

 

К.Г.Цицин 

Проект федерального закона Куратор 

национального 

проекта 

8.2. Проект федерального закона направлен в 

Правительство Российской Федерации 

25 января 

2018 г. 

31 января 

2018 г. 

Н.Н.Антипина 

 

К.Г.Цицин 

Письмо Минстроя России о 

направлении проекта 

федерального закона в 

Правительство Российской 

Федерации  

 

Куратор 

национального 

проекта 

8.3. Проект федерального закона рассмотрен в 

Правительстве Российской Федерации и внесен 

на рассмотрение в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации  

1 февраля 

2018 г. 

29 марта 

2018 г. 

Н.Н.Антипина 

 

К.Г.Цицин 

Письмо Правительства 

Российской Федерации о 

направлении проекта 

федерального закона 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации  

 

 

 

 

Куратор 

национального 

проекта 
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98122282 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

8.4 Проект федерального закона рассмотрен и 

принят Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации 

1 апреля 

2019 г. 

10 июня 

2019 г. 

Н.Н.Антипина  

 

К.Г.Цицин  

Проект федерального закона 

принят Государственной Думой 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

Проектный 

комитет 

8.5 Проект федерального закона одобрен Советом 

Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации и направление на подписание 

Президенту Российской Федерации 

10 июня 

2019 г. 

28 июня 

2019 г. 

Н.Н.Антипина 

 

К.Г.Цицин 

Проект федерального закона 

одобрен Советом Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации и 

направлен на подписание 

Президенту Российской 

Федерации 

 

Куратор 

национального 

проекта 

9. Реализованы мероприятия, предусмотренные 

региональными программами переселения 

граждан из непригодного для проживания 

жилищного фонда 

1 апреля 

2019 г. 

1 апреля 

2025 г. 

Высшие 

должностные лица 

(руководители 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти) субъектов 

Российской 

Федерации 

 

К.Г.Цицин 

 

Количество  

квадратных метров, расселенного 

аварийного жилищного фонда, 

млн. кв. м 

Количество граждан, расселенных 

из аварийного жилищного фонда, 

тыс. человек в соответствии с 

соглашениями, заключенными 

между Фондом и субъектами 

Российской Федерации (далее - 

соглашения о расселении с 

регионами) 

 

 

 

 

 

Проектный 

комитет 
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98122282 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

9.1. Реализованы мероприятия, предусмотренные 

региональными программами переселения 

граждан из непригодного для проживания 

жилищного фонда в 2019 году (далее - 

региональные программы расселения) 

1 апреля 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Высшие 

должностные лица 

(руководители 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти) субъектов 

Российской 

Федерации 

 

К.Г.Цицин 

 

Отчет субъектов Российской 

Федерации в Фонд ЖКХ о 

выполнении соглашения о 

расселении 

Проектный 

комитет 

9.2 Представление в Минстрой России отчета о 

реализации региональных программ расселения 

в 2019 году 

1 января 

2020 г. 

1 апреля 

2020 г. 

К.Г.Цицин Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой 

России с отчетом о реализации 

региональных программ 

расселения в 2019 году 

 

Куратор 

национального 

проекта 

9.3. Реализованы мероприятия, предусмотренные 

региональными программами переселения 

граждан из непригодного для проживания 

жилищного фонда в 2020 году (далее - 

региональные программы расселения) 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Высшие 

должностные лица 

(руководители 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти) субъектов 

Российской 

Федерации 

 

К.Г.Цицин 

Отчет субъектов Российской 

Федерации в Фонд ЖКХ о 

выполнении соглашения о 

расселении 

Проектный 

комитет 
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98122282 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

9.4. Представление в Минстрой России отчета о 

реализации региональных программ расселения 

в 2020 году 

1 января 

2021 г. 

1 апреля 

2021 г. 

К.Г.Цицин Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой 

России с отчетом о реализации 

региональных программ 

расселения в 2020 году 

 

Куратор 

национального 

проекта 

9.5. Реализованы мероприятия, предусмотренные 

региональными программами переселения 

граждан из непригодного для проживания 

жилищного фонда в 2021 году (далее - 

региональные программы расселения) 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Высшие 

должностные лица 

(руководители 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти) субъектов 

Российской 

Федерации 

 

К.Г.Цицин  

 

Отчет субъектов Российской 

Федерации в Фонд ЖКХ о 

выполнении соглашения о 

расселении 

Куратор 

национального 

проекта 

9.6. Представление в Минстрой России отчета о 

реализации региональных программ расселения 

в 2021 году 

1 января 

2022 г. 

1 апреля 

2022 г. 

К.Г.Цицин Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой 

России с отчетом о реализации 

региональных программ 

расселения в 2021 году 

 

Куратор 

национального 

проекта 

9.7. Реализованы мероприятия, предусмотренные 

региональными программами переселения 

граждан из непригодного для проживания 

жилищного фонда в 2022 году (далее - 

региональные программы расселения) 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Высшие 

должностные лица 

(руководители 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

Отчет субъектов Российской 

Федерации в Фонд ЖКХ о 

выполнении соглашения о 

расселении 

Проектный 

комитет  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

власти) субъектов 

Российской 

Федерации 

 

К.Г.Цицин 

 

9.8. Представление в Минстрой России отчета о 

реализации региональных программ расселения 

в 2022 году 

1 января 

2023 г. 

1 апреля 

2023 г. 

Фонд ЖКХ Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой 

России с отчетом о реализации 

региональных программ 

расселения в 2022 году 

 

Куратор 

национального 

проекта 

9.9. Реализованы мероприятия, предусмотренные 

региональными программами переселения 

граждан из непригодного для проживания 

жилищного фонда в 2023 году (далее - 

региональные программы расселения) 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Высшие 

должностные лица 

(руководители 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти) субъектов 

Российской 

Федерации 

  

К.Г.Цицин  

 

Отчет субъектов Российской 

Федерации в Фонд ЖКХ о 

выполнении соглашения о 

расселении 

Куратор 

национального 

проекта 

9.10. Представление в Минстрой России отчета о 

реализации региональных программ расселения 

в 2023 году 

1 апреля 

2024 г. 

1 апреля 

2024 г. 

К.Г.Цицин Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой 

России с отчетом о реализации 

региональных программ 

расселения в 2023 году 

 

 

Куратор 

национального 

проекта 
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98122282 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

9.11. Реализованы мероприятия, предусмотренные 

региональными программами переселения 

граждан из непригодного для проживания 

жилищного фонда в 2024 году (далее - 

региональные программы расселения) 

1 апреля 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Высшие 

должностные лица 

(руководители 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти) субъектов 

Российской 

Федерации 

 

К.Г.Цицин  

 

Отчет субъектов Российской 

Федерации в Фонд ЖКХ о 

выполнении соглашения о 

расселении 

Проектный 

комитет  

9.12. Представление в Минстрой России отчета о 

реализации региональных программ расселения 

в 2024 году 

1 января 

2025 г. 

1 апреля 

2025 г. 

К.Г.Цицин Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой 

России с отчетом о реализации 

региональных программ 

расселения в 2024 году 

Куратор 

национального 

проекта 

 

 

____________ 


